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Premessa

Di seguito vengono illustrate le due configurazioni di accantieramento per le due fasi
di lavoro. In linea generale I'area di cantiere deve avere le seguenti caratteristiche:
Delimitata e inaccessibile ai non addetti ai lavori

Ingresso/uscita indipendente

Ingresso/uscita sorvegliato

Dotata di impianto di illuminazione autonomo

Dotata di impianto elettrico autonomo

Dotata di tutti i servizi per tutti gli addetti ai lavori
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Dotata di area di carico/scarico e stoccaggio materiale

La particolarita comuni a tutte le configuarzioni di accantieramento & che a margine
del confine dell’area di cantiere & presente la struttura in funzione, pertanto presso |l
confine effettuare i lavori con molta cautela.

E’ assolutamente vietato movimentare carichi sospesi fuori dall’area di cantiere.

Gli ingressi all’area di cantiere devono essere sempre chiusi se aperti sorvegliati.
L’ingresso e l'uscita dei mezzi carrabili dall’area di cantiere devono essere assistiti

sempre da un moviere.

Di seguito le planimetrie di accantieramento per le due fasi di cantiere.

Prima fase prevede la realizzazione del corpo A
Seconda fase prevede la realizzazione del corpo B e C.
Durante la realizzazione del corpo A rimane in funzione il corpo C e parte del corpo

B, ovvero la parte esistente.

La realizzazione del corpo A prevede scavi e realizzazione del fabbricato con la posa
di una scala antincendio provvisoria. Terminata la realizzazione del corpo A tutte le
persone vengono trasferite dall’attuale corpo a quello nuovo.

La realizzazione del corpo B e C prevede la demolizione del corpo esistente eccezion
fatta del campanile e delle due parti di valore artistico. Terminata la demolizione si

costruisce il corpo B e C.
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PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE PRIMA FASE
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Legenda

Area deposito materiale

I Arca Baraccamenti
=3  Percorso carrabile
ﬁ

Percorso Pedonale

GRU A TORRE ALTA 20 MT. BRACCIO 50 MT.
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PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE SECONDA FASE

Legenda

Area deposito materiale

Area Baraccamenti

Percorso carrabile

=N B

Percorso Pedonale

GRU A TORRE ALTA 20 MT. BRACCIO 50 MT.
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