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Premessa

Il programma lavori proposto ha la sola ed esclusiva funzione di coordinare le attivita
affinché vengano eliminate tutte le interferenze lavorative.

L’inizio e la fine dei lavori proposta dovra essere verificata e per nessun motivo puo’
costituire vincolo contrattuale.

L'impresa Affidataria ha I'obbligo di redigere un programma lavori generali sulla

scorta delle tempistiche indicate dal Committente seguendo la logica del programma
proposto, owero ZERO INTERFERENZE.

Gestione del Programma

L'impresa affidataria ha I'obbligo di redigere settimanalmente programma lavori
condiviso e concordato con tutti i subappaltatori, tale programma verra illustrato al
CSE durante le riunioni di coordinamento.

L’'impresa affidataria contestualmente alla redazione del programma di concerto con
tutti i preposti delle imprese esecutrici dovra verificare che ciascun preposto conosca
la procedura lavorativa, i rischi e le misure preventive delle lavorazioni inserite nel

programma che deve svolgere.

Di seguito si propone modulistica per evidenziare che ciascun preposto conosce la

procedura lavorativa con relativi rischi e misure preventive.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELLE ATTIVITA’ E PER L’UTILIZZO DI
ATTREZZATURE/MACCHINARI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE.

Di seguito schede in cui viene elencata ciascuna specifica attivita lavorativa e
attrezzatura/macchinario utilizzato con I'individuazione dei rischi e le relativa misure

preventive.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE LEGATE ALLE SPECIFICHE
LAVORAZIONI

LAVORAZIONI RISCHI MISURE PREVENTIVE
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VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE LEGATE ALL'USO DI
ATTREZZATURE/MACCHINARI

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA
IMACCHINARIO

RISCHI

MISURE PREVENTIVE

01

02
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VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLE INTERFERENZE CON ALTRE
ATTIVITA’.

Di seguito schede in cui viene elencata ciascuna specifica attivita lavorativa con
l'individuazione del luogo di lavoro al fine di individuare i rischi e le relativa misure
preventive legate all’ambiente e alle interferenze.

Tali valutazioni vanno effettuate dopo sopralluogo delle aree in cui devono essere

svolte le attivita elencate sopra.
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LAVORAZIONI

DESCRIZIONE AREA DI
LAVORO

RISCHI

MISURE PREVENTIVE
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VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE INDIVIDUATE.

Il preposto di cantiere deve dare evidenza ai sensi dell’art. 26 c. 2 di aver verificato
che tutti i lavoratori applichino le misure preventive indicate in questo documento.

Il preposto compila sul campo il modello che segue.
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-
PROCEDURA INTERFERENZE ORDINE ATTREZZATUR USO DPI ANNOTAZIONI PROVVEDIMENTI
RISPETTATA PULIZIA MACCHINARI [PREVISTI DALLE
LAVORAZIONE USATI COME DA| PROCEDURE
LIBRETTO
Sl NO Sl NO | SI |[NO Si NO Si NO
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OGGETTO: NUOVA CASA DI RIPOSO A SANDRIGO

FASE 1-CORPO A

TEMPO CONTRATTUALE?290FASE 1+ 290 FASE 2 = TOTALE 580 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

FASE2-CORPOBeC

L'appaltatore aggiornera il presente cronoprogramma
indicando gli importi contrattuali dell'opera lo stesso dovra
avere un'andamento lineare.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Nel periodo che intercorre tra la consegna e l'inizio dei lavori, I'Appaltatore & tenuto a presentare al Direttore dei lavori il
programma di esecuzione dei lavori, come indicato all'art.38 comma 10 del Regolamento regionale, dal quale siano
deducibili modalita e tempi secondo i quali I'Appaltatore intende eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione
degli acconti e d'ultimazione dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del
loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Tale programma, firmato dall'impresa, datato e
firmato dal Direttore dei lavori, verra allegato agli atti di contabilita.
Nella redazione del programma, |'Appaltatore deve tener conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole nella misura minima del 15% del tempo utile.
L'Appaltatore deve altresi tener conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere e delle eventuali lavorazioni interferenti;
- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.
Nel caso di sospensione dei lavori, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto gia specificato.
1.1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;
c)per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ATTIVITA' LAVORATIVE

TEMPO CONTRATTUALE COMPLESSIVO MESI 1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE
580 giorni naturali e consecutivi SETTIMANE
GIORNI
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(Art. 26 C.S.A. e art. 42 D.P.R. 554/99) DURATA GIORNI 290
ATTIVITA' LAVORATIVE
0 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
0.1 ACCANTIERAMENTO i
1 OPERE EDILI ED AFFINI
1.1 DEMOLIZIONI
1.2 OPERE PROVVISIONALI \ ‘ ‘ | \
1.3 SCAVI E MOVIMENTI TERRA \ \
1.4 OPERE IN C.A. ‘ |
1.5 ACCIAIO PER C.A. ‘
1.6 SOLAI \ |
1.7 MURATURE \ \
< 1.8 OPERE DA LATTONIERE
1.9 MANTI DI COPERTURA ‘
O 1.10 |OPERE IN CARTONGESSO \
1.11  |INTONACI E RASATURE \ ‘
Q. | 112 |SOTTOFONDI |
[ | 113 [ISOLAMENTI :
1.14 | IMPERMEABILIZZAZIONI |
o 1.15 |CONTROSOFFITTI |
o 1.16  |LUCERNAI
1.17  |PAVIMENTI E RIVESTIMENTI \
L 1.18 | GIUNTI \ ]
S — 1.19 | OPERE DA FABBRO
1.20 | OPERE DA PITTORE ‘
LL] | 121 |SERRAMENTI j
m 1.22 |RIVESTIMENTI ESTERNI DI FACCIATA \ |
1.23 | COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO ‘
< 124 |IMPIANTI ELEVATORI
LL 1.25 | TUBAZIONI E MANUFATTIIN CEMENTO
126 |SISTEMAZIONE ESTERNA \ |
2 IMPIANTI ANTINCENDIO
2.1 TUBI E CANALI ‘ ‘
2.2 APPARECCHIATURE ‘ \
2.3 FINITURE E PROVE DI FUNZIONAMENTO
3 IMPIANTI ELETTRICI
3.1 TUBI E CANALI ‘ | \ ‘
3.2 APPARECCHIATURE ‘ ‘
3.3 FINITURE E PROVE DI FUNZIONAMENTO
4 IMPIANTI SPECIALI
4.1 TUBI E CANALI = ‘
4.2 APPARECCHIATURE \ ‘ \
4.3 FINITURE E PROVE DI FUNZIONAMENTO
5 IMPIANTI MECCANICI
5.1 TUBI E CANALI ‘ | ‘ ‘
5.2 APPARECCHIATURE [ ‘ |
53 FINITURE E PROVE DI FUNZIONAMENTO
6 IMPIANTI GAS MEDICALI
6.1 TUBI E CANALI \ ‘ ‘ ‘ ‘ |
6.2 APPARECCHIATURE
6.3 FINITURE E PROVE DI FUNZIONAMENTO
7 SMOBILIZZO CANTIERE
7.1 SMANTELLAMENTO CANTIERE [
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COORDINAMENTO PROGETTAZIONE: ing. Arturo Busetto

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: ing. Arturo Busetto - arch. Monica Maria Busetto
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: ing. Fabio Urban - ing. Mario Mazzolini
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: Ing. Domenico Rapagnani - ing. Pasquale di Egidio
PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI: ing. Arturo Busetto
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